



REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE AMINA
Calle Profesor Juan Bosch, Parte Este Del Parque
RNC 43003933-2

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)

RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO-JUNIO

En el Distrito Municipal de Amina, Municipio Mao, Provincia Valverde, RD, siendo las 4:00 PM del día 23 de julio 2025, se llevó a cabo, una asamblea ordinaria del Comité de Seguimiento y Control del Presupuesto Participativo Municipal, en las oficinas administrativas de esta Junta Municipal, la reunión fue presidida por el Director de la Junta Municipal Gabriel Rafael Santana Duran, acompañado de los representantes de las comunidades beneficiarias de los proyectos en ejecución.

El objetivo principal fue presentar el informe de avance de las obras del PPM., exponer los logros alcanzados, identificar los retos enfrentados y proponer soluciones para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de inversión municipal.

Agenda del día:

- 1- Palabras de apertura del Director de la Junta Municipal de Amina.
- 2- Presentación del Informe de avance de las obras del PPM 2025.
- 3- Evaluación técnica y comunitaria de los proyectos en ejecución y no iniciados.
- 4- Propuesta para el seguimiento efectividad del PPM 2025.
- 5- Conclusiones, acuerdos y cierre de reunión.



INFORME DEL ESTADO DE AVANCE DEL PPM 2025

OBRAS REALIZADAS:

1- Construcción Techo Parroquia de Amina: Esta obra fue culminada de manera correcta haciendo posible la mejora de la parroquia.

Descripción de la obra del techo de la parroquia de amina:

La parroquia de Amina llevó a cabo una **reconstrucción completa del techo**, un proyecto clave para mejorar significativamente su **infraestructura**. Esta intervención se centró en lograr una **máxima durabilidad**, utilizando materiales de alta resistencia y sistemas de impermeabilización avanzados para proteger la edificación de las inclemencias del tiempo y asegurar su integridad a largo plazo.

Simultáneamente, la renovación tuvo un gran impacto en el **embellecimiento** de la parroquia. El nuevo diseño no solo revitaliza la imagen del templo, sino que también lo consolida como un punto de referencia estético y un motivo de **orgullo comunitario** en Amina, ofreciendo un espacio de culto más seguro, funcional y visualmente atractivo.

2- Construcción de aceras y contenes: Esta obra fue finalizada gracias a los esfuerzos de nuestro ayuntamiento distrital de amina.

Descripción de las obras realizadas:

Se ha llevado a cabo una **obra crucial** para el bienestar ciudadano, centrada en la **reparación y construcción de aceras y contenes**. Esta intervención es fundamental para mejorar la **vialidad de los peatones**, proporcionando senderos seguros, uniformes y accesibles, y eliminando riesgos de accidentes.

Además de su función de seguridad vial, la obra tiene un impacto significativo en la **estética urbana**. Los nuevos contenes y aceras **mejoran notablemente la visualización de las calles**, aportando orden, limpieza y un aspecto renovado al sector. En esencia, es una mejora que eleva la seguridad y la imagen de las comunidades.

OBRAS EN EJECUCION:


1-Construcción de la pared de la iglesia del cruce de taitabon: Esta obra aun no culmina, pero esta muy cercana a su terminación, llevamos un 70% de avance.

Descripción de la pared de la iglesia:

Este proyecto se enfoca en el fortalecimiento de la infraestructura cívica y religiosa en el Distrito Municipal de Amina, con énfasis en la comunidad de Taitabón. La iniciativa incluye la construcción de la pared de la iglesia en el Cruce de Taitabón, lo cual es vital para dignificar el espacio y apoyar la cultura y las actividades sociales de la comunidad garantizando así que los centros de fe permanezcan en óptimas condiciones para el culto y la integración religiosa de todos los feligreses del distrito.

OBRAS NO INICIADAS:

1-Construcción de cancha de baloncesto en barrio los parceleros: Esta obra está a la espera de ser ejecutada en los meses siguientes. Se llevará a cabo la construcción de una cancha de baloncesto en el Barrio Los Parceleros. Este espacio no solo proporcionará un lugar adecuado para la práctica deportiva y la recreación juvenil, sino que también funcionará como un centro de cohesión social, fomentando el deporte organizado, la vida saludable y la integración comunitaria entre los residentes del barrio.

 **2-Construcción de la grada del play de Laguneta:** Esta obra está a la espera de ser ejecutada en los meses siguientes. El proyecto incluye la construcción de una grada en el campo de béisbol de Laguneta. La edificación de esta estructura mejorará significativamente la experiencia de los espectadores, ofreciendo un lugar cómodo y seguro para seguir los juegos. Este componente es esencial para apoyar la tradición beisbolística local y dignificar los eventos deportivos, demostrando un compromiso con el desarrollo integral de las instalaciones deportivas de parte del Distrito Municipal de Amina.

3-Construcción del play de Hato Nuevo: Esta obra está a la espera de ser ejecutada en los meses siguientes. Este proyecto consistió en una reparación y remozamiento integral de las instalaciones del campo de béisbol de Hato Nuevo, en el Distrito Municipal de Amina. Esta intervención se quiere ejecutar con el propósito fundamental de ofrecer a la juventud de la comunidad un espacio deportivo funcional, seguro y de alta calidad. Al optimizar las condiciones del play, la iniciativa garantiza que los jóvenes atletas puedan realizar actividades deportivas de forma segura en unas instalaciones competentes y dignas, promoviendo así la práctica constante del deporte, el desarrollo de talentos locales y la sana recreación, lo cual se traduce en un invaluable beneficio social para toda la comunidad.

OBRAS MODIFICADAS:

1-BOULEVARD DE AMINA:

Esta obra fue modificada con el objetivo de satisfacer el pago de las cuotas del **camión volteo de basura** con un monto de RD\$444,000.00, además de la obra las **aceras y contenes** de batey de julio nova el cual se inicio con un presupuesto de RD\$300,000.00 para culminar dicha obra se necesitaron unos RD\$450,000.00.

También se utilizaron RD\$117,000.00 para la **cocina y la puerta del Centro Comunal de Amina.**

Cálculos: BOULEVARD (RD\$1,050,000.00) – CAMION VOLTEOS (RD\$444,000.00) – ACERAS Y CONTENES (RD\$450,000.00) – CENTRO COMUNAL DE AMINA (RD\$117,000.00) = RD\$39,000.00

EXCEDENTE DE OBRAS:

1-PARROQUIA DE AMINA:

En esta obra hubo un excedente de RD\$162,639.98 relacionado a materiales y mano de obra. Originalmente la obra estaba presupuestada con RD\$400,000.00 pero con el excedente aumento a RD\$562,639.98.



qk



REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE AMINA
Calle Profesor Juan Bosch, Parte Este Del Parque RNC
43003933-2

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

ESTADO DE SITUACION DE LAS -OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS EJECUTADAS	4	50%
OBRAS EN PROCESO	2	25%
OBRAS PENDIENTES	2	25%

dk




REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE AMINA
 Calle Profesor Juan Bosch, Parte Este Del Parque RNC
 43003933-2
MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM
2025


N0.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO ESTIMADO	PAGADAS	CON AVANCES	SIN PAGAR	SITUACION
1	TECHO DE PARROQUIA	AMINA	562,639.98	SI			REALIZADA
2	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	BATEY JULIO NOVA	750,000.00	SI			REALIZADA

6	IGLESIA TAITABON	CRUCE DE TAITABON	300,000.00	si	si		EN PROCESO
7	BOULRVARD DE AMINA	AMINA	1,050,000.00	SI			REALIZADO
8	CLUB COMUNAL	AMINA	117,000.00	SI			REALIZADO
3	CANCHA DE BALONCESTO	BARRIO LOS PARCELEROS	600,000.00				EN PROCESO
4	GRADA DEL PLAY DE LAGUNETA	LAGUNETA	600,000.00	NO			NO REALIZADA
5	PLAY DE HATO NUEVO	HATO NUEVO	450,000.00	NO			NO REALIZADA


dr


Gabriel Rafael Santana Duran
Alcalde Distrital




Lic. Wilson Luis Almonte
Vocal presidente




Lic. Allendy Madera
Secretaria Municipal

